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FIG – CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

Questões interpretativas de analise e de pesquisa para preparação e desenvolvimento de TRABALHOS ORIENTADOS
 ... Produção


Uma empresa de consultoria pretende reorganizar uma indústria de maneira a diminuir o tempo de fabricação de um dos seus produtos, ou seja, cadeira de espaldar alto. Como vai utilizar a técnica de PERT/CPM, fez um levantamento de todas as tarefas necessárias para a produção da cadeira. Este levantamento é apresentado na tabela e gráfico seguintes: 

	Atividade
	Atividades antecessoras imediatas
	Duração da tarefa – (Dias)

	A – Compra e entrega de matéria-prima
	-.-
	2

	B – Corte e preparação da madeira
	A
	1

	C – Preparação da estrutura metálica da base
	A
	3

	D – Acabamento de madeira
	B
	4

	E – Pintura da base
	C
	4

	F - Controle de qualidade da madeira
	D
	1

	G – Controle de qualidade da base metálica
	E
	2

	H – Montagem e embalagem
	F e G
	5



O caminho crítico e o tempo de duração da montagem, respectivamente, são:
(A) A - B - C - E - G - H ; 16 dias.

(B) A - B - C - E - G - H ; 17 dias.

(C) A - B - C - F - G - H ; 16 dias.

(D) A - B - D - F - H ; 17 dias.

(E) A - C - E - G - H ; 16 dias.
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Paulo Folgueral  - Administração de Produção – exercícios a serem desenvolvidos, pelo ato da pesquisa individual, podendo ser pesquisado com outros professores.

